

**План работы комитета по гандикапам и рейтингам гольф-полей на  
2021 г.**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственное лицо
<b>Январь</b>			
1.	Оперативная работа по усовершенствованию программного обеспечения по ВСГ. Консультации, тестирование	в течение 1-го кв.	А.В. Крынкина Е.Н. Берендеева
<b>Февраль</b>			
2.	Контроль и учет гольф-клубов на предмет рейтингов гольф-полей	до 28.02	В.Ю. Костенов
3.	Уведомление гольф-клубов о необходимости повторных промеров гольф-полей и составление графика необходимых выездов бригады специалистов по определению рейтинга сложности и рейтинга гольф-поля	до 28.02	А.В. Крынкина В.Ю. Костенов
<b>Март</b>			
4.	Массовая перерегистрация гольфистов в системе определения гандикапов ЕГА	в течение месяца	А.В. Крынкина
5.	Работа с программным обеспечением ВСГ в России. Устранение недочетов	в течение месяца	А.В. Крынкина Е.Н. Берендеева
<b>Апрель</b>			
6.	Массовая перерегистрация гольфистов в системе определения гандикапов ЕГА	в течение месяца	А.В. Крынкина
7.	Обеспечение повторных промеров гольф-полей, требующих перепромеров	в течение месяца	по назначению
<b>Май</b>			
8.	Обеспечение повторных промеров гольф-полей, требующих перепромеров	в течение месяца	по назначению
9.	Оперативное реагирование на заявления гольфистов и ликвидация нарушений в ВСГ в России	в течение месяца	А.В. Крынкина Е.Н. Берендеева
<b>Июнь</b>			
10.	Оперативное реагирование на заявления гольфистов и ликвидация нарушений в ВСГ в России	в течение месяца	А.В. Крынкина Е.Н. Берендеева

- |     |  |                  |                                  |
|-----|--|------------------|----------------------------------|
| 11. | Обеспечение повторных промеров гольф-полей, требующих перемеров                      | в течение месяца | По назначению                    |
|     | Июль   |                  |                                  |
| 12. | Оперативное реагирование на заявления гольфистов и ликвидация нарушений ВСГ в России | в течение месяца | А.В. Крынкина<br>Е.Н. Берендеева |
|     | Август   |                  |                                  |
| 13. | Оперативное реагирование на заявления гольфистов и ликвидация нарушений ВСГ в России | в течение месяца | А.В. Крынкина<br>Е.Н. Берендеева |
|     | Сентябрь   |                  |                                  |
| 14. | Оперативное реагирование на заявления гольфистов и ликвидация нарушений ВСГ в России | в течение месяца | А.В. Крынкина<br>Е.Н. Берендеева |
|     | Октябрь  |                  |                                  |
| 15. | Оперативное реагирование на заявления гольфистов и ликвидация нарушений ВСГ в России | в течение месяца | А.В. Крынкина<br>Е.Н. Берендеева |
|     | Ноябрь   |                  |                                  |
| 16. | Подведение итогов работы Комитета за 2021 г.   | до 30.11         | Е.Н. Берендеева                  |
|     | Декабрь  |                  |                                  |
| 17. | Отчет о деятельности Комитета за 2021 г.   | до 25.12         | Е.Н. Берендеева                  |
| 18. | Утверждение плана работы Комитета на 2022 г.   | до 25.12         | Е.Н. Берендеева                  |

В 2021 г. планируются к промерам ГК «Дмитров», ГК «Целеево», МКК, МГТК, ГК «Пирогово», ГК «Раевский», ГК «Петергоф», ГК «Горки», ГК «Раево».