

## План работы комитета по питч и патту на 2020 г.

№№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственное лицо
1.	Продолжение сбора и обработки информации для формирования пакета документов для подачи в Министерство спорта Российской Федерации	01.01.-31.12.	Д.С. Жеребко М.С. Минина
2.	Подготовка проекта Положения о финальном соревновании Ассоциации гольфа России по питч и патту, его согласование и утверждение	01.02.	Д.С. Жеребко К.К. Сокол М.С. Минина
3.	Выбор одного основного и одного дополнительного международного соревнований по питч и патту для командирования лучших российских спортсменов с целью участия (со сметой)	01.03	Д.С. Жеребко
4.	Согласование и утверждение проекта Положения о реестре игроков в питч и патт	01.05	М.С. Минина Д.С. Жеребко члены Комитета
5.	Согласование и утверждение проекта Положения о реестре объектов питч и патта	01.05	М.С. Минина Д.С. Жеребко члены Комитета
6.	Участие в ежегодной Конференции Международной Ассоциации по Питч и Патту	по назначению	Д.С. Жеребко
7.	Подготовка Отчета о деятельности Комитета за 2020 г.	31.11	Д.С. Жеребко
8.	Подготовка проекта плана работы Комитета на 2021 г.	01.11	Д.С. Жеребко
9.	Содействие в развитии инфраструктуры для занятий питч и паттом	в течение года	В.И. Дорогой К.К. Сокол